

Projet de rénovation énergétique du Prieuré 1

Historique sommaire de l'opération et prévisions

Réunion du 03/03/25



Dates	Actions
2023/2024	<i>Conformément aux obligations réglementaires un Diagnostic de Performance Energétique collectif (DPE) et un Plan Pluriannuel de Travaux (PPT) sont réalisés et présentés en AG 2024</i>
AG 2 Avril 2024	<i>Les copropriétaires votent en AG la commande des études complémentaires pour décision lors de l'AG du 3 Avril 2025</i>
Juin à septembre 2024	<i>SOLIHA Méditerranée réalise l'enquête socio-économique et MBI produit le diagnostic et le projet affinés</i>
17 octobre 2024	<i>Réunion d'information aux copropriétaires : Présentation des scénarios prévisionnels 0, 1 et 2 & information sur réglementation photovoltaïque</i>
Novembre –Décembre 24 et Janvier 25	<i>Appels d'offre scénarios 1 et 2 & étude de faisabilité photovoltaïque</i>
3 mars 2025	Réunion d'information aux copropriétaires préalable à l'AG (scénarios, budget, subventions, financement)
AG 3 avril 2025	Projet soumis au vote de l'AG
2025 / 2026	Si l'opération est votée le 3/4/25 : montage dossiers subventions et prêts puis démarrage des travaux

Nota : *En vert : opérations réalisées*

En marron: opérations en cours ou à venir